
TIJDSCHEMA NIEUWBOUW PAVILJOEN NATUURHUS ALMELO
week 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

datum aug 10 aug 17 aug 24 aug 31 aug 7 sep 14 sep 21 sep 28 sep 5 okt 12 okt 19 okt 26 okt 2 nov 9 nov 16 nov 23 nov 30 nov 7 dec 14 dec 21 dec 11 jan 18 jan 25 jan 1 feb 8 feb 15 feb 22 feb 1 mrt 8 mrt 15 mrt 22 mrt 29 mrt 5 apr 12 apr 17 apr 24 apr

mandagen inzet vrijwilligers 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

omschrijving uur

terreininrichting, bouwhekken 30

egaliseren bouwplaats

uitzetten t.b.v. bemaling en grondwerk 6

plaatsen bemaling en bemonstering

bemalen bouwput met 2 pompen

bemalen bouwput met 1 pomp

ontgraven 

bemonstering grondepots

zeven van gronddepots / afvoer resten

uitzetten bouw 6

egaliseren put, randkist en storten werkvloer 

plaatsen prefab kelderput, grond aanvullen

wapening keldervloer, wandstekken

storten en afwerken keldervloer

maatvoering en stellen prefab wanden 

betonstorten wanden 

afdichten van wandnaden en kim 

stalen vloerliggers monteren

leggen kanaalplaatvloer begane grond

plaatsen kolomankers staalconstructie

afstorten begane grondvloer

grondwerk aanvullen bouwput 

plaatsen van infiltratiekratten hwa 18

plaatsen staalconstructie en ondersabelen

montage randhout op kanaalplaatvloer

afdichten sparingen begane grondvloer 6 34

dakbalklaag monteren 108 35

aanbrengen underlayment dakbeschot 96 36

achterhout dakrandconstructie 80 37

tijdelijke afdekken dakbeschot 8 38

aanbrengen van daksparingen 8 39

aanbrengen van dakisolatie 60 41

dakbedekking aanbrengen 42

aanbrengen boeiboorden 84 43

plaatsen dakrand afdekkingen 44

montage prefab gevels 48 46

montage buitenkozijnen 48 47

plaatsen tijdelijke hemelwaterafvoer 6 48

buitendeuren afhangen/monteren 30 49

gevelbekleding aanbrengen 120 50

glas plaatsen 51

aanbrengen vloerisolatie begane grond 24 53

maatvoering wanden tbv vloerslangen 6 54

aanbrengen netten vloerverwarminging 12 55

montage slangen vloerverwarming 56

plaatsen vloercontactdozen 57

aanbrengen cementdekvloer begane grond 58

maatvoering binnenwanden t.b.v. installatie 6 61

aanleg riolering in kelder 62

montage waterleidingen in kelder 63

afdichten vloersparingen 6 64

aftimmeren keldervloer openingen 12 65

aanbrengen constructie binnenwanden 120 67

montage waterleidingen wanden 68

montage sanblocs 69

montage inbouw wandleidingen riool 70

electra inbouw wanddozen/goten/leidingen 71

aanbrengen wandbeplating 192 72

aanbrengen wandsparingen installaties 12 73

aanbrengen ventilatiekanalen/ 74

montage kabelgoten, bedrading elektra 75

montage basis koelinstallaties 76

montage afzuiging keuken 12 77

gipsplaat plafondconstructie toiletten 12 79

wandtegelwerken 80

stucwerk plafond 81

vloertegelwerk 82

plaatsen keldertrap 12 83

afhangen binnendeuren 24 84

aftimmerwerken 42 85

aanbrengen buiten plafonds 180 86

inrichting meterkast 87

montage lift 88

plaatsing airco en warmtepomp installaties 89

afmontage sanitaire installaties 91

schilderwerk binnen 120 93

schilderwerk buiten 120 94

plaatsen keuken apperatuur 16 95

afmontage elektra, verlichtingsarmaturen 96

installatie en aansluiten keukeninrichtingen 97

reiniging schoonmaak 30 98

vloerbedekkingen 99

vaste inrichtingen, raambekledingen 100

sparingen boren kelderwand 102

nutsaansluiting elektra en data 103

aanleg buitenriool, aansluiting op Gem. riool 104

aanbrengen groendak 120 105

installatie zonnepanelen 106

bestrating paviljoen 180 108

parkaanleg fase 1 oevers AA

parkaanleg fase 2 profilering terrein,inrichting 110

totaal inschatting vrijwilligersuren 2020


